

Дорожная карта по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
В МДОАУ детский сад с. Возжаевки на 2015 – 2016 учебный год



Федеральные
Государственные
Образовательные

СТАНДАРТЫ

Контроль реализации
запланированных
изменений в
образовательной
системе МДОАУ
детский сад
с. Возжаевки

ШАГ
4

Разработка плана-графика
мероприятий по изучению и
введению ФГОС
сотрудниками ДОУ
и внедрения изменений и
дополнений в
образовательную систему
МДОАУ

ШАГ
3

Определение изменений и
дополнений в
образовательную систему
МДОАУ детский сад
с. Возжаевки

ШАГ
2

Создание рабочей группы
для разработки
мероприятий по внедрению
ФГОС к структуре и
условиям реализации
основной образовательной
программы дошкольного
образования в МДОАУ

ШАГ
1

План действий (дорожная карта)

**по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
детский сад с. Возжаевки**

Цель: Управление процессом реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении детский сад с. Возжаевки

Задачи:

1. Создать алгоритм деятельности ДООУ в условиях введения Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.
2. Разработать координацию действий методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО в муниципальное дошкольное образовательное автономного учреждение детский сад с. Возжаевки
3. Реализовать намеченные мероприятия, перестроив образовательную деятельность дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС ДО.

1. Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования в МДОАУ детский сад с. Возжаевки

нормативно-правовое обеспечение введения в ФГОС ДО

№	мероприятия	сроки	ответственный	Результат (подтверждающий документ)
1	1.Издание приказов ✓ Приказ о разработке «Дорожной карты» ✓ Приказ об утверждении «Дорожной карты» ✓ Приказ об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО в МДОАУ детский сад с. Возжаевки ✓ О создании рабочей группы по введению ФГОС ДО в МДОАУ ✓ Положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО в МДОАУ	2015 год	заведующий	Приказ заведующего МДОАУ Создание рабочей группы по внедрению ФГОС ДО в МДОАУ
2	Приведение локальной нормативной базы ДОУ в соответствие с ФГОС дошкольного образования. Разработка документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС ДО и достижение планируемых результатов	апрель-май 2015	заведующий	Локальные акты
3	Анализ состояния материально-технического, учебно-материального, информационно-методического, финансового обеспечения ДОУ в соответствии с ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования	август - ноябрь 2015	рабочая группа	Информационно-аналитические справки
4	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	2015-2018	Администрация МДОАУ	Использование в работе банка нормативно-правовых актов федерального, регионального, муниципального уровня по введению ФГОС
5	Изучение нормативно-правовых актов о введении ФГОС	2015-2018	администрация, сотрудники ДОУ	Нормативно-правовые документы

2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему МДОАУ

№	мероприятия	сроки	ответственный	Результат (подтверждающий документ)
1	Изучение Устава МДОАУ	2015	заведующий	Устав МДОАУ
2	Внесение изменений в планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС	2015	рабочая группа	Схемы, циклограммы планирования и проектирования воспитательно-образовательного процесса
3	Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса в соответствии с ФГОС	2015-2016	рабочая группа	Таблицы итоговой диагностики результатов образовательного процесса
<i>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО</i>				
1	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	апрель – декабрь 2015-2016	Заведующий, зам. зав. по ВМР	Корректировка и выполнение муниципального задания
2	Реализация методических рекомендаций Минобрнауки России по оказанию платных образовательных услуг в условиях ФГОС ДО	октябрь 2015	Заведующий, зам. зав. по ВМР	Оказание платных образовательных услуг в условиях ФГОС ДО

3. Разработка плана-графика мероприятий по изучению и введению ФГОС сотрудниками МДОАУ и внедрения изменений и дополнений в образовательную систему ДО

№	мероприятия	сроки	ответственный	Результат (подтверждающий документ)
<i>Методическое обеспечение введения ФГОС</i>				
1	Подготовка, поддержка и сопровождение профессионального роста педагогических кадров в условиях разработки основной образовательной программы ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО	2015-2016 г.г.	рабочая группа	Психолого-педагогическое сопровождение профессионального роста педагогических кадров в условиях введения ФГОС ДО
2	Использование в работе сборников инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС ДО	Апрель-декабрь 2015г.	Заведующий, заместитель заведующего по методической работе	Использование сборников: оценка готовности ДОУ к введению ФГОС ДО; нормативное обеспечение основной образовательной программы; методические рекомендации по оснащению ДОУ с учетом региональных, районных особенностей
3	Планирование и проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их возрастными и индивидуальными особенностями	апрель-май	рабочая группа, воспитатели и специалисты	Комплексно -тематические и перспективные планы работы, образовательные проекты
4	Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС. Организация подписки на педагогические журналы	в течение года	Заведующий, зам. зав. по ВМР, педагоги	Приобретение методической литературы
5	Модель выпускника дошкольного учреждения через изучение требований ФГОС к результатам освоения образовательной программы ДО как целевых ориентиров дошкольного образования.	Апрель-май	рабочая группа, воспитатели, специалисты	Показатели готовности детей 6-7 лет к школьному обучению
6	Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса	апрель 2015-май-2016	рабочая группа, воспитатели, специалисты	Выработка системы итоговой диагностики результатов образовательного процесса
7	Работа над проектом «Реализация ФГОС в ДОУ»	в течение года	воспитатели, специалисты, заместитель заведующего по методической работе	

№	мероприятия	сроки	ответственный	Результат (подтверждающий документ)
<i>Материально-техническое обеспечение введения ФГОС</i>				
1	Составление перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО	2015-2016	заместитель заведующего по методической работе	перечень методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО
2	Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения ДОУ требованиям ФГОС ДО	2015-2016	Заведующий, зам.зав. по ВМР	Оснащение ДОУ оборудованием, методическими пособиями в соответствии с требованием ФГОС
<i>Информационное обеспечение введения ФГОС</i>				
1	Информирование общественности о введении ФГОС ДО через официальный сайт ДОУ detskiisad.vozyaevcka@yandex.ru. информационные стенды	2015	Ответственный за сайт	Размещение информации на официальном сайте ДОУ информационных стендах
2	Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) воспитанников с целью ознакомления с ФГОС ДО	2015-2016	Заведующий, зам.зав. по ВМР, педагоги	Протоколы родительских собраний
<i>Кадровое обеспечение введения ФГОС</i>				
1	Повышение квалификации педагогических работников ДОУ в контексте требований ФГОС ДО	2015-2016 год	заместитель заведующего по методической работе	План повышения квалификации педагогических работников ДОУ в контексте требований ФГОС ДО
2	Участие педагогических работников ДОУ в муниципальных мероприятиях по вопросам введения ФГОС ДО, разработке основной образовательной программы ДО	2015-2018 год	заместитель заведующего по методической работе	План работы на 2015-2018
3	Использование методических рекомендаций Минобрнауки России по проведению аттестации педагогических работников	июль 2015	заместитель заведующего по методической работе	Подготовка к аттестации педагогических работников
4	Определение наставников для специалистов, пришедших из школы, молодых педагогов ДОУ	ноябрь 2015	заместитель заведующего по методической работе	Сопровождение педагогов по вопросам реализации ФГОС ДО

4. Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе ДОУ

№	мероприятия	сроки	ответственный	Результат (подтверждающий документ)
1	Тестирование «ФГОС дошкольного образования в условиях современной социокультурной ситуации».	май 2015 декабрь 2016	администрация ДОУ, воспитатели и специалисты ДОУ	Выявление степени готовности педагогических работников ДОУ к введению ФГОС ДО Аналитический материал тестовых исследований
2	Мониторинг готовности выполнения ФГОС к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования.	2014-2015	администрация ДОУ, воспитатели и специалисты ДОУ	Аналитический материал мониторинговых исследований
3	Анализ предметно-развивающей среды на соответствие ее развитию детской инициативы в условиях перехода к ФГОС (трансформируемость, полифункциональность)	Май 2015 Декабрь 2016	администрация ДОУ, воспитатели и специалисты ДОУ	Протокол, фотоматериалы
4	Утверждение на педагогическом совете ДОУ новой образовательной программы дошкольного образования	август 2015	администрация ДОУ, воспитатели и специалисты ДОУ	Образовательная программа дошкольного образования. Протокол

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1:
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС
СОЗДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И УПРАВЛЕНИЯ
ПРОГРАММОЙ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДОУ**

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация изучения ФГОС ДО педагогическим коллективом ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	постоянно
2.	Создание рабочей группы в составе педагогов ДОУ с целью сохранения преемственности ступеней в образовательном процессе и выработки новых нестандартных решений для ДОУ	До 01.2015г
3.	Мониторинг уровня готовности ДОУ к введению ФГОС	До 01.2015г
4.	Назначение координатора, обеспечивающего действия коллектива ДОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	До 01.2015г
5.	Утверждение плана работы по обеспечению введению ФГОС ДО	До 01.2015г

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2:
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ ДОУ**

№ п/п	Мероприятия	Сроки
Организационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Организация обсуждения в составлении примерной основной образовательной программы ДОУ	Май 2015г
2.	Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	до 01.12. 2015
3.	Разработка проекта новой Образовательной программы ДОУ	до 08. 2015
4.	Приведение нормативной базы МДОАУ	10.08. 2015
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС к новому 2015-2016 учебному году	20.08.2014

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС	По плану
2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	по выходу рекомендаций
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения	10.08. 2015
Информационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ДОУ.	постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет ДОУ	июль-август
Кадровое обеспечение введение ФГОС		
1.	Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОУ	позтапно
3.	Методичное обеспечение библиотечного фонда, как информационного центра по введению ФГОС.	постоянно
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС		
1.	Оборудование ДОУ	01.08. 2015
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	постоянно

[illegible]

Разработка дополнительной программы экспериментальной деятельности воспитанников												
Разработка дополнительной программы художественно-эстетической деятельности воспитанников												
Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни												
Разработка дополнительной программы формирования культуры речи												
Разработка дополнительной программы формирования танцевальных движений												
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы дошкольного образования												

*

Продолжительность работы



Резерв времени

